

PLAN CATHEDRALE – DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

Commune	Monument	Opération	Montant	AE 2021	AE 2022	Prévision consultation	Prévision travaux
La Rochelle	Saint-Louis	Amélioration sécurité incendie (tranche 2)	1 200 000	1 200 000	0	06/2021 – 07/2021	10/2021 – 10/2022
La Rochelle	Saint-Louis	Restauration générale extérieure de la tour Saint-Barthélémy	1 400 000	1 000 000	400 000	En cours	1 ^{ère} tranche : 10/2021 – 09/2022 – 2 ^{ème} tranche : 10/2022 – 07/2023
Bordeaux	Saint-André	Restauration intérieure de la nef (tranches 1, 2)	1 825 000	205 000	1 620 000	12/2021 – 01/2022	1 ^{ère} tranche : Mission MOE en cours – 2 ^{ème} tranche (travaux) : 03/2022 – 03/2023
Bordeaux	Saint-André	Restauration de la couverture et de la façade sud de la nef : 1e et 2e tranche de travaux	2 920 000	1 520 000	1 400 000	06/2021 – 07/2021	1 ^{ère} tranche : 10/2021 – 09/2022 – 2 ^{ème} tranche : 10/2022 – 09/2023
Bayonne	Sainte-Marie	Restauration de la tour sud et de la chapelle des Prébendés - première tranche (3, 4, 5 et 6/6)	807 000	530 000	277 000	Terminé	1 ^{ère} tranche : 06/2021 – 04/2022 – 2 ^{ème} tranche : 04/2022 – 12/2022
Limoges	Saint-Étienne	Mise aux normes des réseaux et éclairage intérieur (2e tranche)	1 000 000	1 000 000	0	09/2021	12/2021 – 12/2022
			9 152 000	5 455 000	3 697 000		

01/05/21

calendrier prévisionnel, non contractuel et susceptible de modification.