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https://www.culture.gouv.fr/Accessibilite/Schema-pluriannuel-d-accessibilite-numerique


Mise à jour Date 

001 06/04/2021 

002 20/10/2021 

003 
004 

24/11/2021 
23/12/2021 

005 18/09/2023 

006 
22/11/2023 (mise à jour suite à l’écriture du 
bilan) 

https://www.culture.gouv.fr/Nous-contacter


Type Action Détails Mise en œuvre Réalisé  

Schéma pluriannuel Mise en place Étude et mise en place Janvier-Avril 2021 Réalisé 

Plan annuel Mise en place Étude et mise en place Janvier-Avril 2021 Réalisé 

Recensement Recensement 
Recensement de l'ensemble des sites et 
applications concernées 

Janvier-Février 
2021 

Réalisé 

Recensement Priorisation 
Qualification et priorisation des sites web et 

applications 
Mars 2021 Réalisé 

Recrutement MAJ des fiches de postes 
Mise à jour des fiches de postes pour l’intégration 
de compétences accessibilité aux postes clés 

Juin 2021 Réalisé 

Organisation MAJ procédure de marché. 
Étude et mise en place pour la partie maintenant 
et évolutions des sites web à destination du public 

2022 Réalisé 

Audit 
Opérations d’audits d’évaluation et 
de certification  

Voir le détail des audits et des sites concernés 

dans la section « Audits RGAA ou de conformité 
RGAA » 

2021 Réalisé 

Audit Déclarations d’accessibilité  
Publication et mise à jour des déclarations 
d’accessibilité des sites ayant fait l’objet d’audit 

2021 Réalisé 

 Audit Déclarations d’accessibilité  
Publication des déclarations d’accessibilité « non 

conforme » sur l’ensemble des sites  
2021 

Partiellement 

réalisé 

Mise en accessibilité 
Refonte du site Grands sites 

archéologiques 

Intégration d’un prestataire externe pour 

l’accompagnement à la prise de l’accessibilité 
numérique dans la refonte 

2022 Réalisé 



Type Action Détails Mise en œuvre Réalisé  

Mise en accessibilité Refonte du site France Terme 
Intégration d’un prestataire externe pour 
l’accompagnement à la prise de l’accessibilité 

numérique dans la refonte 

2022 Réalisé 

Mise en accessibilité Refonte du site Grand Mémorial
Intégration d’un prestataire externe pour 
l’accompagnement à la prise de l’accessibilité 
numérique dans la refonte

2022 Réalisé 

Schéma pluriannuel Mise à jour 
Mise à jour des tableaux de recensements 
notamment. 

2021-2023 Réalisé 

Plan annuel 2021 Mise à jour 
Mise à jour des tableaux de liste d'actions 
notamment. 

2021-2023 Réalisé 

Plan annuel 2023 Mise en place Étude et mise en place Juillet 2023 Réalisé 



 

 

Sites internet 

Type Sites Url Mise en œuvre Réalisé 

Évaluation Mes Démarches https://mesdemarches.culture.gouv.fr/ 2020-2022 Réalisé 

Évaluation Histoire des arts https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/ 2021 Réalisé 

Certification 
Site institutionnel du 
ministère de la Culture 

https://www.culture.gouv.fr/ 2021 Réalisé 

Certification 
Grands sites 

archéologiques 
http://archeologie.culture.fr/ 2022 Réalisé 

Certification France terme http://www.culture.fr/franceterme 2022 Réalisé 

Certification Grand Mémorial http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 2022 Réalisé 

Certification Moteur collections http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections 2022 Réalisé 

 
 
Généalogie 

http://www.culture.fr/Genealogie  2021 Réalisé 

http://www.culture.fr/Genealogie


 AtlasCulture https://atlasculture.f 2022 Réalisé 


