CRI (Centre
des Ressources
Informatiques)
Reprise de
I'étanchéité et
delisolation.

== BER L

(Batiment de
'enseignement
etde la
recherche)
Reprise
préventive de
I'étanchéité.

== Systeme SS
de 'ensapBx
défectueux et
trois centrales
HS

Batiment
annexe en
préfabriquéa
démolir.

Zones d’interventions des 4 Projets de Maintenance

Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (ensapBx) - Talence (33)
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Question 1 (4 points) :

Le systéme SSI actuel compte une centrale SSI pour chaque batiment ERP, soit un total de onze centrales SSI et trois sont hors service depuis fin octobre 2015
(cotit prévisionnel des travaux estimé a 3 000 € TTC). Ce systeme SSI n’est plus adapté et doit étre remplacé par un nouveau systeme SSI (coiit prévisionnel
des travaux estimé a 100 000 € TTC. Sachant que 1’établissement doit rester ouvert pendant 1’année universitaire, faites une proposition indiquant le mode
opératoire de travaux, le planning et les procédures réglementaires (autorisations, intervenants, mise en service de la nouvelle centrale SSI) ?

SSI - Situation Actuelle : Plan sans échelle

LEGENDE DES BATIMENTS ETDES CLASSEMENTS

- Batiment arnphlthéaue | Bétiment atelier 4
Type RL 3éme Catégorie 2] Type R 4éme Catégnria

- - * Batiment administration T Batiment atellet 5
i SSIA - Polaris 4 | Type R 5eme Catégorie | L rype R 48ms Catégorie
_,./”".’/Locai techn Iq ue D B Batiment pyramide Béatiment G.R.E.CAU.
: | Type RN 5éme Catégorie Type R 5éme Catégorie
_ Batiment atelier 1 Batiment B.E.R.
i Type R 5éme Catégorie "l Type R 3éme Catégorie

.- 3 \ ' Batiment atelier 2 T Batment CIAV.
q“‘ i SSIA- Polar'gs 8 au RDC Type R 5éme Catégorie "F)‘pe R d4éme Ca:egme

SSI A - Polaris 8 au'RDC 77 Batiment atelier 3

_ centrale typé"'-__d- au RDC

| centrale type 4 au RDC
Y Al

SSI B - Nugelec ECB 200 au RDC

s
‘: {‘0’0‘0.0’

d’o;—

SSI A - Nugelec TYPE 1 au R+1 SSIB - Nugelec ECB 200 au R+ \
nombres dg niveau : R+2 nombre de niveau :R+2 3

Pour information : CIAV (centre informatique et audiovisuel) est ’ancienne dénomination du CRI (centre des ressources informatiques)

Etat actuel onze centrales SSI*

Durée prévisionnelle des
travaux : 1 jour

Coiit prévisionnel des travaux
(remplacement des 3 centrales
SSI hors service) :

3 000€TTC

Source : ensapBx
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SSI — Projet : Plan sans échelle

N = — 5~
R Ty o - 1 LEGENDE DES BATIMENTS ET DES CLASSEMENTS
. * v - [ ] it amy ithéatre [ 7 Batiment atelier 4
i ) ‘\J " Y ??.?L"ﬁ‘t*iem"ﬂ Calégorie ‘ Typem;num Catégorie
o | Batiment administratio Batiment ateller §
—_— AMm phllqatre i . L2 Type R Séme Calaguﬂ: ! Ty:e":ﬂd:tmesémegoﬂa
i \ Rdc []]] Batiment pyramice Batiment G.REC.AU.
i K D D Type RN Séme Catégorie Type R 5éme Catégorie
B L AN — Bétiment atslier 1 q Bitiment B.ER.
o ‘. \ _\\\ N ZC 02 Type R 5éme Catégorie Type R 3éme Catégorie
. ) N ; | Batiment atelier 2 | o Batiment CLAV.
Administcation T ZAF OIR@C \ Type R 5éme Catégorie NN 7ype R 4ame Gaisgori
,"‘ RDC;‘R+ 1 s Ny au 5 \ \ ] Bétiment atelier 3 |
ZA261 7, ‘e i -Tableau de report 3 © Type R Séme Catégoris -
Sz — "1 d'exploitation i
zco1l: ploitation ?ccuell
! Pyramidé. Ateller 1
RDC [ZA 03 Rdc Atelier 2

ZA 04 ¢7 dec
z¢ o3 2C 04| ZA 05| Atelier 3
ZFp2 7 zcos
7 X : - ‘y‘r;f“é:y'.j;
aVan s, RS

7 . \
/R 4 P —
'. f// ,//, : \ =

Atélier 5
« Rdc

ZA 09
BER  |2€09

RDC/R+1/R+2|ZF 03/04
W
~ [SNNAN

Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois
Coiit prévisionnel des travaux : 100 000€TTC
Projet de remplacement des onze centrales SSI* par une centrale SSI de catégorie A et tout le systéme (cablage, boitiers, détecteurs, déclencheur manuels etc....) regroupant la
couverture incendie de tous les batiments ainsi que deux tableaux de report d’exploitation.

1 logement 1 ableau de report
%%rdien d'exploitation CIAV

Pour information : CIAV (centre informatique et audiovisuel) est ’ancienne dénomination du CRI (centre des ressources informatiques) Source : ensapBx
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Question 2 (4 points) :

Le 17 octobre 2015, la commission de sécurité a constaté la présence d’un batiment annexe en préfabriqué en mauvais état qui est utilisé a des fins de stockage.
La commission de sécurit¢ a donné a I’exploitant un délai de dix mois pour le démolir. Sachant que 1’établissement doit rester ouvert pendant 1’année
universitaire, faites une proposition indiquant les procédures réglementaires (autorisations, intervenants), la méthode chronologique opérationnelle et la période

a laquelle la démolition serait envisageable.

Localisation du batiment préfabriqué a démolir Description du batiment préfabriqué a démolir

Le batiment & démolir se situe au 740 cours de la libération sur la commune de Talence Le batiment a démolir occupe une surface au sol de 140 m2 Ce batiment comporte une
dans le département de la Gironde (33). (Voir plan et vue aérienne ci-dessous). couverture en bardage métallique et une toiture métallique. Les murs sont constitués de
panneaux agglomérés et les faux-plafonds sont en platre. L'isolation extérieure et celle du
toit est composée de laine de verre. Le batiment comporte un plancher bois et repose sur
des parpaings. (Voir photos ci-dessous).

) »

e

JaR

X

7 % L
loi Etectrique™ %, A% / / Wée. sup. iy
te de Paillére Localisation de | ( 4 - .. yo <A

) A zone de travaux - / Lyc. hételier
T SR . = &
= {
5 -1 0 j ‘/

TALENCE

Vues du batiment a démolir : Intérieures (A) et (B) et extérieures (C) et (D)

Vue aérienne du site

Ce batiment est alimenté en électricité et en gaz, aucun matériel et des matériaux entreposés ne seront conservés par 1’ensapBx, la durée prévisionnelle des travaux est d’une
semaine, le colit prévisionnel des travaux : 15 000€TTC. Source : ensapBx
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Question 3 - (8 points)

Cinq fuites (= 3litres/jours), provenant de la couverture, viennent d’apparaitre début novembre 2015 dans trois salles de cours situées au R+2 du
Batiment CRI (Centre des Ressources Informatiques), (photos 1, 2,4 du Document 1).

L’ensapBx a missionné, pour le batiment BER (Batiment de I’enseignement et de la recherche), un bureau d’études fluides afin d’améliorer I’acoustique
des centrales de traitement d’air (CTA), le remplacement de la régulation, le double flux des bureaux et des salles de classes, 1’installation d’un groupe froid
supplémentaire sur les toitures et le repositionnement des installations existantes (sur la toiture) & une hauteur suffisante pour permettre des interventions
futures de couverture sans dépose de I’installation technique. (Vous n’avez rien a décrire sur cette opération qui est confiée a un bureau d’études fluides). Vous
devrez simplement gérer les autorisations et programmer le financement, par contre il est impératif de prévoir une intervention de maintenance préventive de la
couverture en simultané de 1’installation du groupe froid et du repositionnement des installations existantes sur la toiture terrasse (photo 3 du Document 1).

Les deux batiments sont contigus (voir document 1).

Faites une proposition indiquant les procédures réglementaires (autorisations, intervenants), un descriptif sommaire seulement pour les deux opérations
d’étanchéité (sans quantité, ni métré), le mode opératoire des travaux en intégrant I’installation d’un groupe froid supplémentaire et le repositionnement des
installations existantes sur la toiture.
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Document 1

Photo (1) des toitures Photo (2) des toitures
Centre des ressources informatiques (CRI) Centre des ressources informatiques (CRI)
(Sans échelle (Sans échelle

Photo (3) des toitures Photo (4) des toitures
Batiment de ’enseignement et de la recherche (BER) Centre des ressources informatiques (CRI)

(Sans échelle) (Sans échelle)

Date de construction : année 2003 (absence de fuite en couverture) Date de construction 1994 (fuites en couverture)

Durée prévisionnelle des travaux de couverture préventive : 1 semaine

Cofit prévisionnel des travaux - 22 000€TTC Durée prévisionnelle des travaux de recherche des fuites et réparations ponctuelles : 2 jours

Cott prévisionnel des travaux : 3 SO0ETTC

Durée prévisionnelle des travaux sur CTA et groupe froid : 16 semaines
Colit prévisionnel des travaux : 260 000€TTC Durée prévisionnelle des gros travaux de couverture & isolation : 3 semaines

Début prévisionnel des travaux : Lundi 30 mai 2016 Cout prévisionnel des travaux : 60 000€TTC

Les deux batiments sont contigus et accessibles de ’un a Pautre par une passerelle en béton. Les toitures terrasses sont isolées avec de la laine de roche
rigide de 110mm recouverte d’une étanchéité bitumineuse en bicouche (derniére couche auto-protégée), les relevés d’étanchéité des acrotéres sont en
PAXALU 40.

Source : ensapBx
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Question 4 (4 points) :

Le conseil d’administration a approuvé début septembre 2015 une enveloppe financiere de 20 000€ TTC (fonctionnement) pour 1’ensemble des petits travaux
de maintenance et une enveloppe financiere de 30 000€ pour les gros travaux de maintenance (investissement), aucune dépense n’a été faite sur ces deux lignes

budgétaires avant votre arrivée (début novembre 2015).

Le directeur vous informe que le conseil d’administration devra approuver préalablement, aux commandes, 1’ouverture des crédits complémentaires pour tous
les travaux de maintenance n’entrant pas dans ces deux enveloppes financiéres. Il souhaite présenter devant le prochain conseil d’administration les besoins

complémentaires (date programmeée le 9 décembre 2015).

Rappels des estimations financiéres des travaux :

Désignation

Montant prévisionnel des travaux en €TTC

Remplacement des 3 centrales SSI hors service 3000

Projet de remplacement des onze centrales SSI par une centrale SSI de catégorie 100 000
A
Batiment préfabriqué a démolir 15000
Centre des ressources informatiques (CRI) / Recherche des fuites et réparations 3500
ponctuelles

Centre des ressources informatiques (CRI)/ Travaux de couverture & isolation 60 000
Batiment de ’enseignement et de la recherche (BER) / Couverture préventive 22 000
Batiment de I’enseignement et de la recherche (BER) / CTA et groupe froid 260 000

Autres ?

?

Faites une proposition indiquant I’utilisation des deux enveloppes financiéres initialement allouées (20 000 € en fonctionnement et 30 000€ en investissement),
les besoins de crédits complémentaires nécessaires a la réalisation de la totalité des travaux, les prestations et besoins que vous définissez dans le poste

« autres ».
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