

PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE TREAC ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

| Calendrier | Etape | Acteur |
|---------------------------|--|---|
| Mai 2018 | Envoi du courrier aux EPLE avec formulaires de demande (Mise en ligne sur plateforme Extranet collègues) | CD18/DSDEN -> EPLE |
| Mai-juin | Rencontres CD18-DSDEN/collèges/structures culturelles pour envisager un projet TREAC | Tous |
| 18 juin 2018 | Date limite de retour du courrier d'engagement au CD18 | structures culturelles/EPLE -> CD18 |
| 21 septembre 2018 | Date limite de dépôt des dossiers au CD18 | structures culturelles -> CD18 |
| semaine 39 | Instruction des demandes Réunion de la commission technique TREAC | CD18 / DSDEN / DRAC |
| semaine 40 | Retour avis commission technique Envoi des conventions tripartites aux EPLE et aux structures pour avis | CD18 / DSDEN -> structures culturelles/EPLE |
| semaine 41 | Ajustements éventuels des dossiers | structures culturelles/EPLE -> CD18/DSDEN |
| 19 novembre 2018 | Vote des élus en commission permanente | CD18 |
| Décembre 2018 | Notification de la décision de la commission permanente Envoi des avenants aux structures culturelles Envoi des conventions tripartites aux structures culturelles et aux EPLE Versement de l'acompte aux structures | CD18 -> EPLE |
| Avant octobre 2019 | Envoi, par les structures au CD18 , des bilans du TREAC | Structures/EPLE -> CD18 |
| Novembre 2019 | Instruction des bilans Mise en paiement du solde des TREAC | CD18 |